



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ລັດຖະບານ

ເລກທີ 01 /ລບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 6.1.2015

ດໍາລັດ

ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີ່ມແຕ່ທົ່ວທິ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2003;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2007;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີ ຂອງປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 286/ອກລ, ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2014.

ລັດຖະບານ ອອກດໍາລັດ:

ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ທົ່ວທິ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະພິດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ປະຍັດ ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ມາດຕາ 2 ການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ທົ່ວທິ

ການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ທົ່ວທິ ແມ່ນການຕິດຕາມ ກວດກາບົກກະຕິຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້, ເຫັນ ແລະກຳໄດ້ສະພາບການ, ຂໍ້ມູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ໝາຍເຖິງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ ແລະຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ;
2. ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ໝາຍເຖິງພະນັກງານກວດກາ ທີ່ສັງກັດຢູ່ອົງການກວດກາລັດ ແລະມາຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ມາດຕາ 4 ຫຼັກການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ

ການຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
2. ເປີດເຜີຍ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ພາວະວິໄສ, ຊັດເຈນ, ຍຸຕິທຳ, ທັນເວລາ ແລະມີຄວາມໂປ່ງໃສ;
3. ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສັມວນຊົນ ແລະປະຊາຊົນ;
4. ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປົກກະຕິ ຂອງຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ;
5. ປະສານສົມທົບ, ປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາຢ່າງກົມກຽວ ແລະເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 5 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມ ກວດກາເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມ ກວດກາເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທຸກປະເພດທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ທຶນສົມທົບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະທຶນກູ້ຢືມຈາກພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີການເລືອກເຟັ້ນ ແລະມີຈຸດສຸມ.

ໝວດທີ 2

ເນື້ອໃນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການ ດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາ

ມາດຕາ 6 ເນື້ອໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ

ເນື້ອໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຕິດຕາມ ກວດກາ ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ:
 - 1.1. ເກັບກຳ ແລະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ ແລະເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຄື ບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະສຳຫຼວດ-ອອກແບບຄິດໄລ່, ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ເອກະສານການປະມູນ, ສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການ ແລະເອກະສານສຳຄັນອື່ນ;

1.2. ລົງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ເກັບກຳ ແລະຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ, ທາງ
ສຽງ ແລະຄຳສະເໜີທີ່ພົວພັນເຖິງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການບົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະປະຊາຊົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່;

2. ຕິດຕາມ ກວດກາໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ:

2.1. ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;

2.2. ການຈັດຕັ້ງປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະການຮັບຮອງເອົາຜູ້ຊະນະການປະມູນ;

2.3. ການປະຕິບັດສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການ ແລະການດຳເນີນງານຕົວຈິງແຕ່ລະໄລຍະ
ຂອງຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ :

- ການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ;
- ການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ;
- ການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ;
- ການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ.

3. ການຕິດຕາມ ກວດກາໄລຍະສຳເລັດ ແລະກະກຽມມອບ-ຮັບໂຄງການ:

3.1. ກວດກາຄືນບໍລິມາດວຽກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ ຕາມທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການ;

3.2. ການຊຳລະສະສາງມູນຄ່າໂຄງການ;

3.3. ການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ.

ມາດຕາ 7 ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາ

ການຕິດຕາມ ກວດກາຈະໄດ້ດຳເນີນຕາມສາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ກ. ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ລວມມີບັນດາວຽກ ດັ່ງນີ້:

1. ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາ
ການ ທີ່ມາຈາກອົງການກວດກາ ຫຼື ມາຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມ
ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານ, ຖ້າແມ່ນໂຄງການໃຫຍ່
ລະດັບຊາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ.

ກົມກວດກາກະຊວງ, ອົງການ, ພະແນກກວດກາລັດແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະທ້ອງຖານ
ກວດກາລັດເມືອງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ໂດຍມີພະນັກງານທີ່ມາຈາກຂະແໜງກວດກາ ຫຼື ມາ
ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມ
ຄອງໂດຍກົງຂອງຕົນ, ຖ້າແມ່ນໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະເມືອງ ທີ່
ພົວພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນແມ່ນລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການ, ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ແລະ
ເຈົ້າເມືອງ ເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຈ້ງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ຕິດຕາມ
ກວດກາໂຄງການ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຕິດຕາມ ກວດ

ກາ, ລົງເລິກເກັບກຳສະພາບການຢູ່ພື້ນທີ່ດຳເນີນໂຄງການ, ຄົ້ນຄວ້າກຳແໜ້ນລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະເອກະສານສຳຄັນອື່ນ ເພື່ອສ້າງແຜນການດຳເນີນງານຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການ;

3. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ກວດກາ, ອອກລະບຽບການສະເພາະສຳລັບຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ, ຈັດຕັ້ງ ແລະແນະນຳພະນັກງານ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫ້ກຳແໜ້ນຈຸດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍ, ເນື້ອໃນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະກຳແໜ້ນລະບຽບການຂອງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ພ້ອມທັງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຢ່າງຈະແຈ້ງ;

4. ກະກຽມງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວງານຕິດຕາມ ກວດກາ.

ຂ. ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ແຈ້ງແຜນການຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການຮັບຊາບ, ປຶກສາຫາລື ເພື່ອເປັນເອກະພາບ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;

2. ດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາ ຕາມແຜນການ ເປັນຕົ້ນ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຮັບຟັງການລາຍງານເພີ່ມເຕີມ ໂດຍມີການເຈາະຈົ້ມຊັກຖາມ, ບັນທຶກການລາຍງານ, ການມອບ-ຮັບເອກະສານ, ລົງສຳພາດ, ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງກຳມະກອນ, ນັກຊ່ຽວຊານປະຈຳໂຄງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ແລະຄອບຄົວປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ;

3. ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ແລະຕິດຕາມການແນະນຳການປະມູນ, ການຈັດຕັ້ງການປະມູນ, ການຕົກລົງ ຫຼື ຮັບຮອງເອົາຜູ້ຂະນະການປະມູນ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຫຼືເຈົ້າຂອງໂຄງການ;

4. ກວດກາເອກະສານໂຄງການ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຊະນິດ, ຄຸນນະພາບ, ຫົວໜ່ວຍລາຄາໃນການຈັດຊື້ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະຫົວໜ່ວຍລາຄາອື່ນໆ ຂອງການກໍ່ສ້າງ;

5. ພ້ອມກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ລົງຕິດຕາມ ກວດກາບັນດາກິດຈະການ ຫຼື ໜ້າວຽກຢູ່ພາກສະໜາຂອງໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ;

6. ເຊີນຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການມາລາຍງານ, ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຈ້ງ.

ຄ. ການສະຫຼຸບຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ສັງລວມບັນດາເອກະສານ, ຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ, ບົດບັນທຶກການລາຍງານ, ບົດບັນທຶກການກວດກາໜ້າວຽກຕ່າງໆ;

2. ຕີລາຄາ, ໃຈ້ແຍກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຂອງຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ, ບັນດາໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ ແລະສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ;

3. ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຕິດຕາມ ກວດກາພາຍໃນຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ເພື່ອເປັນເອກະພາບແລ້ວສົ່ງບົດສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼື ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຕິດຕາມ ກວດກາມີຄຳເຫັນຢັ້ງຢືນພາຍໃນສືບທັກວັນ. ຈາກນັ້ນ, ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຂອງເປົ້າໝາຍຕິດຕາມ ກວດກາ ລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ, ສົ່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານ

ໃຫ້ຜູ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະໃຫ້ການຊີ້ນຳແກ້ໄຂຜົນຂອງການ ຕິດຕາມ ກວດກາໃຫ້ທັນເວລາ.

ມາດຕາ 8 ວິທີການຕິດຕາມ ກວດກາ

ວິທີການຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ນັບແຕ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ຕ້ອງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບເຈົ້າຂອງ ໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ, ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ ແລະປະຊາຊົນໃນ ບໍລິເວນທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອຮູ້ ແລະກຳໄດ້ສະພາບການ, ຂໍ້ມູນ ແລະເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄງການ;
2. ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ຢູ່ສະຖານທີ່ດຳເນີນໂຄງການເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື ແລະສະເໜີຄຳເຫັນຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ເປັນຕົ້ນ ການປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ຖືກຕາມການສຳຫຼວດ-ອອກແບບ, ຕາມສັນ ຍາ, ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
4. ຮ່ວມກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກວດກາການປະຕິບັດໂຄງ ການ ກ່ອນການມອບ-ຮັບ.

ໝວດທີ 3

ອົງການຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ ກວດກາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ

ມາດຕາ 9 ອົງການຮັບຜິດຊອບ

ອົງການຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ປະກອບດ້ວຍ:

- ອົງການກວດກາລັດຖະບານ;
- ກົມກວດກາ ຂອງກະຊວງ, ອົງການ;
- ພະແນກກວດກາລັດ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນ;
- ຫ້ອງການກວດກາ ຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ;
- ຂະແໜງກວດກາລັດ ຂອງບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ນະຄອນ.

ມາດຕາ 10 ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ

ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້ :

1. ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທຸກປະເພດທີ່ຂຶ້ນ ກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ, ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
2. ກົມກວດກາບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງ ທຶນຂອງລັດທຸກປະ ເພດ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງກະຊວງ, ອົງການຕົນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການ;

3. ພະແນກກວດກາລັດ ແຂວງ, ນະຄອນ ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທຸກປະເພດ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງແຂວງ, ນະຄອນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ;

4. ຫ້ອງການກວດກາລັດຂັ້ນເມືອງ ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທຸກປະເພດ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງເມືອງ ແລະເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນອື່ນຂອງລັດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ແລະເຈົ້າເມືອງ;

5. ຂະແໜງກວດກາລັດບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ, ນະຄອນ ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທຸກປະເພດ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ຂອງພະແນກການ ແລະຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນອື່ນຂອງລັດ ຕາມການມອບໝາຍຈາກກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ແຂວງແລະນະຄອນຫລວງ;

ມາດຕາ 11 ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ

ອົງການຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ລະຂັ້ນມີສິດ ແລະໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ, ກຳແໜ້ນທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບັນດາກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດ, ຍຶດໝັ້ນ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະເຂັ້ມງວດ;

2. ຕົກລົງ ຫຼື ສະເໜີຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ ພິຈາລະນາຕົກລົງດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແບບປົກກະຕິ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະພິຈາລະນາຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ເພື່ອດຳເນີນການກວດກາ ໃນເມື່ອມີການຮ້ອງຟ້ອງ, ການສະເໜີ, ການລາຍງານ ແລະມີປາກົດການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ;

3. ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະຕາມການມອບໝາຍ;

4. ອົງການຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ ກວດກາຂັ້ນເທິງໃຫ້ການແນະນຳ ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ອົງການຕິດຕາມ ກວດກາຂັ້ນລຸ່ມໃຫ້ປະຕິບັດການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແບບປົກກະຕິ ແລະເຂົ້າຮ່ວມການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການໃດໜຶ່ງຕາມການຕົກລົງຂອງຂັ້ນເທິງ;

5. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສົມວນຊົນ ແລະປະຊາຊົນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;

6. ເຊີນຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາລາຍງານ, ຊີ້ແຈງ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຕິດຕາມ ກວດກາ;

7. ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະສັນຍາ;

8. ສະເໜີໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາປັບປຸງແກ້ໄຂກົດຈະການ ຫຼື ໜ້າວຽກ ໃດໜຶ່ງ ຂອງໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ;

9. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ຖືກມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະສັງຄົມຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ສ້າງຜົນເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ລວມໝູ່, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ;

10. ສະຫຼຸບ ແລະລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະຂໍຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ຈາກຂັ້ນເທິງ ຂອງຕົນ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຜົນການ ຕິດຕາມ ກວດກາຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ;

11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະຕາມ ການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 12 ໜ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ ຂອງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ

ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາມີໜ້າທີ່ ແລະສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ແຈ້ງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະແຜນການຕິດຕາມ ກວດກາໃຫ້ຜູ້ຖືກ ກວດກາຊາບ ແລະມີການປຶກສາຫາລືເປັນເອກະພາບກັບຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ;
2. ດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມການຕົກລົງມອບໝາຍຂອງ ການຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມ ກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການດຳເນີນງານ, ເຄົາ ລົບ ແລະເຮັດຖືກຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ;
3. ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ, ຜູ້ ຮັບເໝົາໂຄງການ ແລະຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລາຍງານ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ ຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການ; ຕອບ ແລະອະທິບາຍບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາມີຄວາມສົນໃຈ;
4. ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ລົງທຶນຕາມ ກວດກາໂດຍກົງຕໍ່ໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງຂອງ ໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ;
5. ສະເໜີໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງການຈັດຕັ້ງ ແລະບຸກຄົນຢູ່ຮາກ ຖານບ່ອນໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ລາຍງານສະພາບການ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະເອກະສານ ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການປະຕິບັດໂຄງການ;
6. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ລະຄັ້ງ;
7. ໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນເມື່ອລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ບ່ອນໂຄງການ ຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະເປັນປົກກະຕິ;
8. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອມີ ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາທັນເວລາ;
9. ມອບສຳນວນເອກະສານທັງໝົດໃຫ້ອົງການກວດກາລັດໃນຂັ້ນຂອງຕົນ;

10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ

ໝວດທີ 4

ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຖືກຕິດຕາມ ກວດກາ

ມາດຕາ 13 ສິດຂອງຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດມີສິດ ດັ່ງນີ້:

1. ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາແຈ້ງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມ ກວດກາໃຫ້ຕົນຊາບ;
2. ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງເນື້ອໃນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ;
3. ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າເປັນການລະເມີດ;
4. ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດສະຫຼຸບຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະສະເໜີໃຫ້ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາພິຈາລະນາບັບປຸງແກ້ໄຂບົດສະຫຼຸບຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະບໍ່ຖືກກັບຄວາມຈິງ;
5. ລາຍງານຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການປະພຶດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຂອງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ;
6. ສະເໜີໃຫ້ຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຈາກການຕິດຕາມ ກວດກາ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ;
7. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ.

ມາດຕາ 14 ພັນທະ ຂອງຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ກວດກາ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ, ເອກະ ສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະທັນເວລາຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕົນໄດ້ສະໜອງໃຫ້;
2. ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນ ບົກກະຕິ ແລະຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ;
3. ປະຕິບັດຕາມການສະເໜີ, ການຕົກລົງກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ ຂອງຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ພາຍຫຼັງໄດ້ບັບປຸງ, ແກ້ໄຂຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາແລ້ວ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 5

ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 15 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາ

ຫ້າມພະນັກງານກວດກາທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມ ກວດກາ ມີພິດຕິກຳດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ກວດກາເກີນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼືລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການກວດກາ;
2. ສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງ, ໜ້າທີ່, ສິດອໍານາດ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ພັກພວກ;
3. ບັງຄັບ, ນາບຊູ່ ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ;
4. ພົວພັນ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະວາງແຜນການຮ່ວມກັບຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອດັດແປງ ປອມແປງ, ປຸງແປງ, ເຊື່ອງອໍາ, ບົກປັດການກະທໍາຜິດ ຫຼື ບັນຫາໃດໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ເພື່ອມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ;
5. ມີພິດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 16 ຂໍ້ຫ້າມ ສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

ຫ້າມຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີພິດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

1. ສະແດງພິດຕິກຳທີ່ເປັນການຂັດຂວາງການຕິດຕາມ ກວດກາ;
2. ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານທາງດ້ານເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຈິງ;
3. ດັດແປງສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການ, ດັດແປງແບບ, ດັດແປງມາດຕະຖານເຕັກນິກໂຄງການ; ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດບໍລິມາດວຽກ, ເພີ່ມມູນຄ່າຂອງໂຄງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດຕິກຳລົງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ທວງເອົາ, ໃຫ້, ຫຼື ຮັບສິນບົນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;
5. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 62, 63, 64 ແລະ65 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ;
6. ມີພິດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 6

ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ

ມາດຕາ 17 ອົງການທີ່ມີສິດພິຈາລະນາແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ

ອົງການທີ່ມີສິດພິຈາລະນາແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາແມ່ນການຈັດຕັ້ງທີ່ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ດຳເນີນການຕິດຕາມ ກວດກາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ລະຂັ້ນ; ອົງການ ຫຼື ຜູ້ມີສິດຊື່ຂາດໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການນັ້ນ.

ມາດຕາ 18 ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ

ອົງການທີ່ມີສິດພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ແລະໃຫ້ການຊີ້ນຳແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ ພາຍໃນສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບບົດສະຫຼຸບຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາເປັນຕົ້ນໄປ. ພາຍຫຼັງການຕົກລົງແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການຊາບຊ້າ ສຸດບໍ່ເກີນເຈັດວັນ ເພື່ອດຳເນີນການແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ເຂັ້ມງວດ ແລະທັນການ.

ມາດຕາ 19 ການແກ້ໄຂຜົນ ຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ

ການແກ້ໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ເມື່ອເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈະແມ່ນຂອດໃດ ຫຼື ວຽກໃດກໍຕາມ ຫາກດຳເນີນໄປບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງປົກກະທາລືສະເໜີໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການດັດແປງແກ້ໄຂແຕ່ຫົວທີ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ແລ້ວຈຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;

2. ຕະຫຼອດໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການຫາກດຳເນີນໄປບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາຮັບເໝົາໂຄງການ ຈະແມ່ນກໍລະນີໃດກໍຕາມ ລວມທັງການດັດແປງເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ດັດແປງຮູບແບບ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ໜ້າວຽກ, ການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕ່າງແຫ່ງ ແລະອື່ນໆ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາລົງເລິກ ແລະມີການແກ້ໄຂຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ;

3. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ເຫັນວ່າປະສິດທິຜົນບໍ່ສູງ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ ແລະສັງຄົມຮ້າຍແຮງ, ແຕະຕ້ອງປູສະນິຍະສະຖານ, ວັດຖຸບູຮານ, ແຕະຕ້ອງເຖິງການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ຂອງລວມໝູ່ ແລະຂອງປະຊາຊົນ, ອົງການ ຫຼື ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະສະເໜີຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ;

4. ກໍລະນີອົງການ ຫຼື ຄະນະຕິດຕາມ ກວດກາສະເໜີໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການດັດແປງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາ ແລະອື່ນໆ, ຜູ້ປະຕິບັດໂຄງ

ການຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມ: ຄັ້ງທຳອິດຈະຖືກຕັກເຕືອນ, ຄັ້ງທີສອງ ຈະໃຫ້ໂຈະການດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ແລະຄັ້ງທີສາມ ສະເໜີຍົກເລີກ ຫຼື ຢຸດເຊົາໂຄງການ ແລະດຳເນີນຕາມກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 20 ງົບປະມານ

ງົບປະມານສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ໃຫ້ຂຶ້ນແຜນໄວ້ໃນ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ.

ມອບໃຫ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າອອກລະບຽບການລະອຽດ ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

**ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ**

ມາດຕາ 21 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດຳລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 22 ຜົນສັກສິດ

ດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສືບທຳວັນ.

**ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ**



ທອງສິງ ທຳມະວິງ